
 

 

 

 

中等职业教育“双精准”示范专业建设 

汽车运用与维修专业 

 

7.2.2 校内实训场所建设 

 

“祺才计划”校企合作项目建设实施工作进

度汇报 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东莞理工学校汽车运用与维修专业项目建设小组 

 



 

东莞理工学校“祺才计划”校企合作项目 

                  场地建设完结工作汇总       --  2021.06.08                                         

序

号 
事项 内容 时间 完成状况 

1 

实训

中心

场地

建设 

1 室内装饰及地面处理 2021/6/2-2021/6/5 已完成 

VR实训区 

 

整车实训区 



 

 

模块化教学区 

 

2 场地建设验收 
2021/6/5--2021/6/

7 
已完成 

玻璃幕墙及通道改造 



 

 

二楼理论教学区域 

 

一楼实训教学区域 



 

 

3 室内 VI  （根据疫情调整） 

4 室外 LOGO  （根据疫情调整） 

  5 车辆、教具入场  （根据疫情调整） 

 

3 
签约

授牌 

1 签约授牌仪式 计划 
6月中下旬（根据

疫情调整） 

2 教学资源包赠予仪式 计划 
6月中下旬（根据

疫情调整） 

 

4 

专业

教学

方案

建设 

1 教学方案建设 教学大纲 

6月中下旬（根据

疫情调整） 

2 教学方案建设 教学课程内容汇总 

3 教学方案建设 教学课件编写 

4 教学方案建设 其他教学资源建设 

 



 

5 

师资

力量

培训 

1 第一期师资力量培训  
6月下旬（根据疫

情调整） 

 


